



PLAN MUNICIPAL DE PODA 2017 · 2018



PLAN MUNICIPAL DE PODA 2017-2018

1. PRESENTACIÓN

La campaña de Poda 2017-2018, se inicia con fecha 15 de noviembre de 2017 y se prevé cerrar a mediados de marzo de 2018, en función de las condiciones climatológicas existentes.

Durante la campaña se ha programado la actuación en un número mayor de ejemplares que en ocasiones anteriores, modificando así el *Plan Marco* diseñado hasta el año 2019.

Hasta ahora se ha actuado sobre las zonas establecidas en el *Plan de Conservación del Arbolado Urbano*, plan que sólo incluye las zonas con el arbolado más dañado del Municipio. Sin embargo, se ha observado la necesidad de incrementar los recursos empleados en los dos últimos años para poder atender a las zonas no incluidas en este plan inicial de actuación, intensificando los trabajos en las zonas demandantes en esencia de la denominada poda de formación y mantenimiento.

Así mismo se cursaran durante la presente campaña, las distintas peticiones vecinales pendientes de ejecutar, aplazadas por la naturaleza de las actuaciones, enmarcándolas dentro del presente estudio y adaptando así los tipos de trabajo a las necesidades de cada especie.

Para la presente campaña, los emplazamientos a tratar y siguiendo como documento de guía el *Plan de Conservación del Arbolado Urbano*, son las siguientes;

- Polígono de San José
- Plaza de la Rábida (Incluida la Calle Andalucía)
- Barrio de Buenos Aires (Incluido el Parque de Buenos Aires y la Plaza de Rosario Acuña)
- Barrio de la Indiana

En total y para este primer bloque de trabajo, se estima la actuación sobre un total 1.174 árboles. De igual forma, en un bloque paralelo de trabajo, se ha programado de la misma manera la actuación en este sentido en las siguientes zonas;

- Ejes principales de Tenería I (Antonio López y María Blanchard),
- Zonas determinadas en Tenería I y Tenería II (Fundamentalmente por molestias en fachada y ocultación de luminarias)
- Parque del Sector 3 · 4
- Barrio de La Colonial.

Como en anteriores ocasiones, aprovechando el periodo escolar de vacaciones de Navidad, se actuará en los distintos Centros Educativos y Colegios Públicos objeto del contrato.

En cuanto al *Parque Juan Carlos I*, al contar con su propio *Plan de Poda*, este año se llevará a cabo la poda de la zona de actuación nº 2.

Con todo ello, el conjunto general de esta campaña se torna más exigente y ambicioso, fijando como objetivo la actuación sobre un número total de ejemplares arbóreos, no inferior a 3.000 unidades, que pudieran verse incrementadas en función de la climatología sobrevenida

2. CALENDARIO POR ZONAS DE ACTUACIÓN:

PERIODO	ZONA DE ACTUACIÓN	
nov-17		-PARQUE DEL SECTOR 3-4
		-TENERÍA I: MARÍA BLANCHARD
		-CEIP LAS ARTES
		-POLÍGONO DE SAN JOSÉ
		-PLAZA DE LA RÁBIDA
		-BULEVAR DOLORES SORIA
dic-17		-CEIP ISABEL LA CATÓLICA
		-CEIP BUENOS AIRES
		-CEIP EL PRADO
		-BARRIO DE LA INDIANA
		-BARRIO DE BUENOS AIRES
ene-18	TENERÍA II	C/ENRIQUE GRANADOS
		C/PABLO SARASATE
		AVDA. ANTONIO LÓPEZ
		BULEVAR MARÍA BLANCHARD
		C/JUANA FRANCÉS
	TENERÍA I	C/ PABLO GARGALLO
		C/ANTONIO SAURA
		C/MANUEL MILLARES
		C/FRANCISCO FARRERAS
	BARRIO	C/ARAGÓN
feb-18		-TENERÍA I: BOSQUETE PSO ARTES CON FCO. FARRERAS
		-BARRIO DE LA COLONIAL
		-PARQUE JUAN CARLOS I: ZONA DE ACTUACIÓN Nº2

3. RECURSOS EMPLEADOS

Se formarán cuatro equipos de poda; Tres de ellos de poda en altura y uno destinado a la poda de formación con motosierra de pértiga.

Los restos de poda se retirarán mediante camión grúa con pulpo (en zonas accesibles), mediante camión de recogida de ramas manual y, en algunos casos, mediante contenedores de poda.

	Camión cesta
EQUIPO 1	Camión de recogida de ramas
	3 operarios, 2 motosierras, 1 sopladora

	Plataforma elevadora
EQUIPO 2	Camión de recogida de ramas
	3 operarios, 2 motosierras, 1 sopladora

	Equipo de poda en altura
EQUIPO 3	(Equipo de trabajo Subcontratado)

	2 operarios
EQUIPO 4	Motosierra de pértiga, sopladora

4. TABLA RESUMEN

LOCALIZACIÓN	EJEMPLARES	ESPECIES	EQUIPO	FECHA PREVISTA
TENERÍA II				
Enrique Granados, Calle	42	Plátanos, Tilos, Photinia	EQUIPO 4	ene-18
Pablo Sarasate, Calle	35	Plátanos, Tilos	EQUIPO 4	ene-18
TENERÍA I				
Bulevar de la Avenida Antonio López	121	Olmos, Prunos	EQUIPO 2	ene-18
Pintor Antonio López, Avenida	77	Robinias	EQUIPO 2	ene-18
Juana Francés, Calle de	150	Fresnos, Robinias	EQUIPOS 2 Y 4	ene-18
Antonio Saura, Calle	47	Plátanos	EQUIPOS 2 Y 4	ene-18
Pablo Gargallo, Calle	87	Plátanos	EQUIPOS 2 Y 4	ene-18
Manuel Millares, Calle	74	Plátanos	EQUIPOS 2 Y 4	ene-18
Parque chusmary	56	Olmos	EQUIPOS 2 Y 4	ene-18
Francisco Farreras, Calle	32	Plátanos	EQUIPOS 2 Y 4	ene-18
POLÍGONO DE SAN JOSÉ				
San José, Calle	56	Olmos, Prunos, etc	EQUIPO 2	nov-17
Sestao, Calle	5	Olmos	EQUIPO 2	nov-17
Sagunto, Calle	36	Olmos, Prunos, etc	EQUIPO 2	nov-17
Ruiz de Alda, Calle	15	Olmos	EQUIPO 2	nov-17
Cartagena, calle	45	Varios	EQUIPO 2	nov-17
Avilés, Calle			EQUIPO 2	nov-17
Manresa, Calle	2	Olmos	EQUIPO 2	nov-17
Sabadel, Calle	13	Varios	EQUIPO 2	nov-17
Fuentevieja, Calle	11	Varios	EQUIPO 2	nov-17
M-408, Carretera	46	Varios	EQUIPO 2	nov-17
Bilbao, Calle	15	Varios	EQUIPO 2	nov-17
Parque Calle Ferrol	26	Varios	EQUIPO 2	nov-17
PLAZA DE LA RÁBIDA				
Plaza de la Rábida	51	Olmos, Chopos	EQUIPO 1	nov-17
Andalucía, Calle	11	Olmos	EQUIPO 1	nov-17
BARRIO DE LA INDIANA				
Plazas de la Calle Castilla	59	Olmos	EQUIPO 1	dic-17
Castilla, calle	15	Plátanos, fresnos	EQUIPO 2	dic-17
Parque de trasera de barrio Indiana	18	olmos	EQUIPO 1	dic-17
Islas Canarias, calle	95	Olmos	EQUIPO 2	dic-17
Extremadura, Calle	6	olmos	EQUIPO 2	dic-17
Galicia, Calle	54	olmos	EQUIPO 2	dic-17
C/Asturias	3	Plátano, Catalpa, Arce	EQUIPO 2	dic-17
Plaza de Martín Sánchez Pinto	19	Olmos, Plátanos	EQUIPO 1	dic-17
Parque de la Indiana	98	Olmos	EQUIPO 1	dic-17

SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA, RECOGIDA TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE R.S.U. DOMESTICOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES
TERMINO MUNICIPAL DE PINTO

LOCALIZACIÓN	EJEMPLARES	ESPECIES	EQUIPO	FECHA PREVISTA
BARRIO C/ARAGÓN				
C/Asturias	4	Olmos	EQUIPO 1	ene-18
C/Aragón	42	Olmos	EQUIPO 1	ene-18
Parque de la C/Aragón	52	Olmos, prunos	EQUIPO 1	ene-18
C/Cataluña	10	Olmos, Arces	EQUIPO 1	ene-18
Parque de la C/Cataluña	30	Olmos, moreras, prunos	EQUIPO 1	ene-18
Interbloques Plaza de Virgen de la Asunción	45	Olmos, Palmeras	EQUIPO 1	ene-18
BARRIO DE BUENOS AIRES				
Calle Buenos Aires	52	Olmos, Ailantos	EQUIPO 3	dic-18
Interbloques Calle Buenos Aires	251	Olmos	EQUIPO 3	dic-18
Cañada Real de Toledo	32	Olmos	EQUIPO 3	dic-18
Entrada de Buenos Aires	29	Moreras	EQUIPO 3	dic-18
Plaza de Rosario Acuña	22	Varios	EQUIPO 3	dic-18
PASEO DE DOLORES SORIA				
Dolores Soria, Bulevar del Paseo de	92	Olmos	EQUIPO 3	nov-18
BARRIO DE LA COLONIAL				
Barrio de la Colonial	94	Olmos, moreras, etc.	EQUIPO 1	feb-18
PARQUE DEL SECTOR 3-4				
Parque del sector 3-4	135	Olmos, olivos, robinias..	EQUIPO 1	nov-17
PARQUE JUAN CARLOS I				
Zona de actuación nº2	556	Olmos, sóforas, negundos,etc	EQUIPO 2 Y 4	ene-18
COLEGIOS				
CEIP El Prado	119	Olmos	EQUIPO 1	dic-17
CEIP Buenos Aires	60	Olmos, arizónicas, pinos	EQUIPO 1	dic-17
CEIP Isabel la Católica	37	Olmos	EQUIPO 1	dic-17
CEIP Las Artes	12	Olmos umbraculífera	EQUIPO 4	nov-17
CEIP 2 de Mayo	63	Plátanos, mimosas, etc	EQUIPO 4	ene-18
TOTAL ESTIMADO	3.157			